Stad in volle vaart

Toelichting Stedenbouwkundig Ontwerp
RUP SPREEUWENHOEK




Historiek
= Juli 2001

= Feb 2003
= Maart 2003
= Aug 2005

= Feb 2006
= Jul 2006

= Aug 2006
= Okt 2006
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Goedkeuring Ruimtelijk Structuurplan Mechelen

Het college neemt de beslissing om ifv de
taakstelling wonen die het Vlaams gewest haar
oplegt, in het gebied Spreeuwenhoek een nieuw
woongebied te realiseren.

voorstel Studiegroep Omgeving
Infohappening ‘Kijk op de wijk’
Beslissing opmaak RUP Spreeuwenhoek en 2

voorbereidende studies:
Mobiliteit -> Vectris
Water & Natuur -> Ecolas

Toewijzing RUP aan Technum

Workshop Technum, Igemo & De Spreeuw
Overleg delegatie CBS + delegatie De Spreeuw
Eerste stedenbouwkundig ontwerp 568 we
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= Jan 2007

= Juni 2008

= Sep 2008
= Okt 2008

Nieuw coalitieakkoord

Het college beslist tot herformulering uitgangspunten
stedenbouwkundig ontwerp

2de stedenbouwkundig ontwerp
Het college stelt het ontwerp in herziening

Goedkeuring stedenbouwkundig ontwerp
Overleg bewoners en betrokken partners
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Verdere timing

- Week 3 Nov

— Nov 2008

— Dec 2008

— Juni 2009

- Okt 2009

— Nov-Dec 2009
— Mei-Juni 2010
— Najaar 2010
- Begin 2011

Feedbackmoment

Start voorontwerp RUP en onteigeningsplan
Verspreiding informatiebrochure + website
Plenaire vergadering

Voorlopige vaststelling GR

Openbaar onderzoek (duur: 60 dagen)
Definitieve vaststelling GR

Definitieve goedkeuring bestendige deputatie

Goedkeuring onteigeningsplan en machtiging
door Vlaamse Regering
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— Bewonersbegeleidingsgroep
e week 3 nov. 2008 Feedbackmoment

e april 2009 Toelichting voorontwerp-RUP
e mei 2009 Feedback
- Omwonenden

e december 2008 Informatiebrochure
— Mechelse bevolking

e nov-dec 2008 artikel in *Onder de Toren’
e december 2008 Website
e nov 2009 Wervend evenement ifv openbaar
onderzoek
— Eigenaars
e binnenkort informerende brief stavaza
e december 2008 Lnfofrmatiebrochure met begeleidende
rie



